

Протокол
общественной комиссии Троицкого сельсовета по обеспечению реализации
муниципальной программы «Формирование современной городской среды
на территории муниципального образования Троицкий сельсовет
на 2018-2022 г.г.»

23.08.2018 г.

с. Троицкое

Присутствовали:

Худышкин С.И., председатель общественной комиссии

Кох А.И., заместитель председателя общественной комиссии

Чумова Т.С., секретарь общественной комиссии

Члены комиссии: Евсеев В.В., Куркин В.В., Мальшин А.А., Ковалев О.В.

Выступала Кох А.И., заместителя общественной комиссии:

«17 августа 2018 года, согласно действующему законодательству, после проведения электронного аукциона был подписан Муниципальный контракт на выполнение работ по «Благоустройству общественной территории – место отдыха по ул. Лесная, 34а в с. Троицкое», место проведения работ – с.Троицкое, ул. Лесная, 34а. Снижение суммы контракта произошло на 0,5 %, цена контракта составила – 3 057,082 тыс. руб. Наименование подрядчика с которым заключили контракт - ООО «Сибснаб», директор Хачикян Ашот Альбертович. Срок исполнения муниципального контракта – 15 октября 2018 года».

Слушали Чумову Т.С., секретаря общественной комиссии:

«Работы по контракту начаты, подрядчик заехал на объект и приступил к работам.

Сумма денежных средств по Соглашению с Краем и прописанная в муниципальной программе составляет – 3 000,0 тыс. руб. остальная сумма по контракту будет оплачиваться из местного бюджета.

В ходе выполнения работ выявилось не соответствие в сметной документации: у нас там ошибочно указан завоз грунта - 3,16224 т., а фактически нужно – 3162,24 т., т.к. на земельном участке есть большой перепад уровня земли. Перепад составляет в среднем около 1 м., по задней меже участка (где граничит с земельным участком по ул. Чапаева, 45) около 1,5-1,6, а по передней меже (где граничит с проезжей частью ул.Лесная) – 0,2-0,3 м. У нас рядом уже построенная детская площадка по ул.Чапаева, 45. Реализуемый проект благоустройства общественной территории по ул.Лесная, 34а по сути своей предусматривает продолжение (объединение) существующей площадки в одну общественную территорию, с единой концепцией реализации. Если мы не добавим завоз грунта (песка) для выравнивания нашего земельного участка, то весь проект не будет возможности реализовать.... Проанализировав смету, пришли к выводу, что возможно исключить несколько позиций из МАФов, а эту сумму пустить на завоз грунта. У нас по смете предусмотрено 15 позиций по МАФам, там включены урны, лавочки, стойки волейбольные, ворота футбольные, баскетбольные стойки, арка входная и 9 спортивных уличных силовых

снарядов. Давайте обсудим сложившуюся ситуацию и примем решение для дальнейшей работы.».

Выступил Куркин В.В.: «Я предлагаю согласиться с предложениями Администрации Троицкого сельсовета, т.к. если не завезем грунт, весь проект поставим под срыв... Я хорошо знаю данный участок, там действительно яма и если не повысится уровень земли, не сделать подсыпку, то все паводковые, талые и дождевые воды будут скапливаться и стоять там. И все те объекты которые мы с вами там постоим не переживут и одну зиму....».

Ковалев О.В.: «Соглашусь с коллегой, там действительно необходимо завозить грунт для того, чтобы сделать хороший объект, качественный. Предлагаю, что бы внести изменения в сметную документацию именно по завозу грунта, а это скрытые работы у нас получатся, нанять специализированную фирму, которая нам сделает заключение по этому вопросу. И просчитает сколько грунта нужно, и сколько МАФов нам необходимо будет исключить, чтобы войти в эту же сумму по контракту.».

Худышкин С.И., председатель общественной комиссии:

«Подведем итоги нашего заседания комиссии: Контракт на «Благоустройству общественной территории – место отдыха по ул. Лесная, 34а в с. Троицкое» заключен, подрядчик приступил к работам. Возникшие проблемы мы с Вами обсудили, приняли к сведению. Пришли к решению, что необходимо рекомендовать главе Администрации Троицкого сельсовета нанять специализированную фирму для того чтобы просчитать количество необходимого грунта для завоза на территорию и количества исключаемых МАФов.

Прошу проголосовать по данному предложению:

«за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принято единогласно.

Председатель общественной комиссии _____ Худышкин С.И.

Заместитель председателя
общественной комиссии _____ Кох А.И.

Протокол вела секретарь
общественной комиссии _____ Чумова Т.С.

Члены комиссии общественной комиссии:

_____ Евсеев В.В.,
_____ Куркин В.В.,
_____ Мальшин А.А.,
_____ Ковалев О.В.